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года

М.П.

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного 

периода *план ** факт ***

всего I кв.

план факт

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего

за 

отчетный 

квартал

Объем финансирования [отчетный год]

всего

за 

отчетный 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейIV кв.

план фактплан факт план факт

II кв. III кв.

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

в том числе за счет

Причины отклонений

Отклонение ***

Приложение № 7.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

" 30 " марта 20 17

ВСЕГО 3,8796 3,8796 4,656 0 0 4,424 0 -0,77640 0 2,191 0 2,465 0

2,191 0 2,465 0 0 4,656 0

0 4,656

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
3,8796 3,8796 4,656 0

-0,7764 -20,0%

0 0 -0,7764 -0,7764 -20,0%4,424 0

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
3,8796 3,8796 4,656 0 0 0 2,191 0 2,465 0 0 4,656 0 4,424 0 -0,7764 -0,7764 -20,0%

1.1.1

Строительство сетей 6/0,4 кВ  и  КТП- 

250 кВА для многодетных в м-н МЖК

0,154 0,154 0,232 -0,078 -0,0780,232 -50,6%

Отклонение связано с 

увеличением стоимости 

материалов на 78т.р.

0,232

1.1.2.

Установка приборов учета 

потребителям юр. и физ. лицам на 

границу ответственности (микрорайон 

Рейд) 

3,0166 3,0166 3,711 2,191 1,52 3,711 3,711 -0,6944 -0,6944 -23,0%

Установлено приборов учета 

физ.лицам больше на 130 

штук.

1.1.3.

Внедрение системы АСКУЭ в п. 

Матросово (снижение коммерческих 

потерь)

0,709 0,709 0,713 0,713 0,713 0,713 -0,004 -0,004 -0,6%

2 Новое строительство 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

2.2 0 0 0 0

000 0 0

0 0 0 00 0 0 0Прочее новое строительство 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 кв. 2016 г.



года

М.П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Справочно:

Оплата процентов

за привлеченные кредитные 

ресурсы

0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 02.2 Прочее новое строительство 0 0

0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 02 Новое строительство 0 0

0,7130 0,7131.1.3

Внедрение системы АСКУЭ в п. 

Матросово (снижение 

коммерческих потерь)

0,709 0,004 00,7130,709 0,713 0 0,004

363 

прибор 

учета 

введен в 

эксплуатац

ию

3,060 3,711 0,6511.1.2.

Установка приборов учета 

потребителям юр. и физ. лицам на 

границу ответственности 

(микрорайон Рейд) 

3,0166 0,6944 00,651 3,063,0166 3,711 0,651 0,0434

0 0,232 0,2320,078 0 0,232 -0,1540,2321.1.1.

Строительство сетей 6/0,4 кВ  и  

КТП- 250 кВА для многодетных в 

м-н МЖК

0,154 0,154 0,232

0 0,883 3,773 00,883 -0,1066 0 4,6563,773 0 0,7764 00 3,8796 0 4,6561.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
3,8796 0 0 0,883

4,656 0 0,883 3,773 00 0 0,883 -0,1066 00,883 3,773 0 0,7764

Отклонение фактической стоимости 

работ по плановой стоимости, млн. руб.

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
3,8796 0 0 3,8796 0 4,656

тепловая 

энергия, 

Гкал/час

марта 20 17

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 4 квартал 2016 год

иные 

объекты

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

подстанции

марка 

кабеля

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

мощ-

ность, 

МВт

ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

генерирующие объекты

всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего

линии электропередачи

всего ПИР СМР

протя-

жен-

ность, 

км

прочие

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

прочиеВСЕГО

Приложение № 7.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

" 30 "

тип 

опор



Приложение № 8

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

за 4 квартал 2016 г.

ВСЕГО источников финансирования

вне ДПМ

ДПМ

для ОГК/ТГК, в том числе

3,879 4,656 0 0 2,191

2.7. Прочие привлеченные средства

2.6. Использование лизинга

2.5. Средства внешних инвесторов

2.4. Бюджетное финансирование

2.3. Займы организаций 0 0

2.2. Облигационные займы

2.1. Кредиты

00 02. Привлеченные средства, в т.ч.: 0 0 0 0 0

1.5. Остаток собственных средств на начало года 0

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0

1.4. Прочие собственные средства 0 0,777 0,777

1.3. Возврат НДС 0

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
0

1.2.2. Прочая амортизация 0

1,9291.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 1,929 1,929

1,9291.2. Амортизация 1,929 1,929

1.1.4. Прочая прибыль 0

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
0

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
0

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
0

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0

0,262 1,6881.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
1,95 1,95 0

0,262 1,6881.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 1,95 1,95

Собственные средства

2,465

Причины отклонений

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

" 30 " марта

факт

20

план факт планфакт ** план факт план

17

1 3,879 4,656 0 0 2,191 2,465

№ № Источник финансирования

Объем финансирования 2016г.

всего I кв. II кв. III кв. IV кв.

план * факт



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

год

года

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Финансовые показатели за отчетный период

*

Пояснения по расчету кредитного потенциала

(подпись)

" 30 " марта 20 17

квартал года/

Выручка

Чистая прибыль

Утверждаю

руководитель организации

1 2 3

на 30.09.2016 г./3 кв. 2016 

г.

Приложение № 12

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

4 2016 2015

Направления распределения чистой прибыли:

на период 2015 - 2019 гг.

на 2016 г.

777 0

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала:

Обеспеченность источниками финансирования

Дефицит финансирования

3879 1921

4656 1921

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы

Профинансировано на отчетную дату

3879 1921

0 0

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам

0 0по поставкам топлива

0 0по ремонтам

кредиторская задолженность, в т.ч.:

0 0по строительству

89332 63550

Краткосрочные обязательства, в т.ч.:

кредиты и займы*

89332

прочее

займы организаций

63550

облигационные займы

Собственный капитал

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:

авансы выданные

35294 3555

45537 37072покупатели и заказчики

EBITDA

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 45537 37072

0 0
другое (расшифровать)-покрытие убытков прошлых 

периодов

68038

-11862 -23102

0 0

0 0

кредиты

Наименование показателя

на 30.09.2015/3 кв. 2015 г.место учета

дивиденды

83161
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